

Kontrolle der Sonderkredite (Budget)

Anhang zur Jahresrechnung nach § 40 FHGG

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	Beilagen	Detailausgaben	vorauss. beanspr. bis 31.12.21	Budget 2022		Sonderkreditkontrolle		Bemerkungen
							Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.22	verfügbar ab 01.01.23	
Bereich 5	Ver- und Entsorgung										
19.5030.026	Weiermatte (Kanalisation) SK	10.02.2019	1'870'000.00	keine	1'870'000.00	1'146'654.75	0.00		1'146'654.75	723'345.25	Arbeiten abgeschlossen. Deckbelag fehlt noch
22.5030.027	Wasserleitung Sagi-Lupfen (SK)	13.06.2021	1'578'000.00	keine	1'578'000.00	30'000.00	550'000.00		580'000.00	998'000.00	Einsprache gegen Baugesuch. Baustart verzögert sich
22.5030.028	Kanalisationsnetz Sagi-Lupfen (SK)	13.06.2021	1'412'000.00	keine	1'412'000.00	30'000.00	800'000.00		830'000.00	582'000.00	Einsprache gegen Baugesuch. Baustart verzögert sich
Bereich 10	Bau- und Infrastruktur										
19.5010.025	Weiermatte (Strasse) SK	10.02.2019	1'580'000.00	keine	1'580'000.00	860'444.75	0.00		860'444.75	719'555.25	Arbeiten abgeschlossen. Deckbelag fehlt noch
19.5040.004	Schulhausneubau Reiden Mitte (SK)	10.06.2018	7'818'000.00	keine	7'818'000.00	7'119'231.45	0.00		7'119'231.45	698'768.55	Arbeiten abgeschlossen. SK wird im Jahr 2022 abgeschlossen
22.5030.029	Gemeindestrassen Sagi-Lupfen (SK)	13.06.2021	1'000'000.00	keine	1'000'000.00	30'000.00	390'000.00		420'000.00	580'000.00	Einsprache gegen Baugesuch. Baustart verzögert sich