

Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite

gemäß § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)



Gemeinde: Reiden

Investition: Sanierung Werkstrasse

Sanierung Werkstrasse inkl. Erstellung ostseitigem Trottoir, Umsetzung Tempo 30 Regime und behinderungsgerechter Bushaltestelle für den Bahnersatz

1. Ausgaben

Werkstrasse	Fr.	796'250.10
Trottoir	Fr.	114'876.20
Bus	Fr.	211'258.90
Brücke	Fr.	23'314.35
Trottoir 2	Fr.	17'923.15
Trafo	Fr.	14'297.75
Wasser	Fr.	3'161.75

Total Ausgaben (Bruttokosten)	Fr.	1'181'082.20
-------------------------------	-----	--------------

2. Einnahmen

Anteil Kanton	Fr.	220'000.00
Perimeterbeiträge	Fr.	287'200.00

Total Einnahmen	Fr.	507'200.00
-----------------	-----	------------

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr.	673'882.20
-----	------------

4. Verbuchungsnachweis

	Ausgaben	Einnahmen
Rechnung 2023	Fr. 1'029'455.75	Fr.
Rechnung 2024	Fr. 151'626.45	Fr.
Rechnung an Kanton		Fr. 220'000.00
Rechnung an Eigentümer		Fr. 287'200.00
Total gemäss Ziffer 1 und 2	Fr. 1'181'082.20	Fr. 507'200.00

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1	Fr.	1'181'082.20
------------------------------	-----	--------------

abzüglich bewilligte Sonderkredite / Zusatzkredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 05.12.2022	Fr.	1'260'000.00
--	-----	--------------

Total bewilligte Kredite	Fr.	1'260'000.00
--------------------------	-----	--------------

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-)	Fr.	-78'917.80
---	------------	-------------------

6. Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

-

Reiden, 19.08.2024

NAMENS DES GEMEINDERATES

Gemeindepräsident/in: Josua Müller

Gemeindeschreiberin: Miriam Aregger